

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 6.12.2006
medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Objednávateľ: Centrum právnej pomoci
IČO: 30798841
Fraňa Kráľa 35
810 00 Bratislava
zastúpená:
tel.:02/44453080
fax:02/44457603
IČO: 30798841
DIČ: 2022122641
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000245448/8180

Zhotoviteľ: URPE, s.r.o.
So sídlom Banská Bystrica 974 01, Kukučínova 24
IČO: 36 018 759
Zapísaná v OR vedeným Okresným súdom
v Banskej Bystrici vl. č. 4305/S, zast. konateľom
Ing. Bernard Pekár

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 6.12.2006.

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo zo dňa 6.12.2006 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to nasledovne:

1. Predmet zmluvy

Predmet realizácie prác sa rozširuje o nasledovné naviac práce špecifikované v novom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 k tomuto dodatku:

- dodávka a montáž keramických prekladov
- sádrokartónové priečky
- čiastočné úpravy stien omietkami
- sádrokartónové obklady stien
- dodávka a osadenie oceľovej zárubne
- búracie práce, pomocné práce a manipulácia so suťou
- úprava rozvodov vody
- premiestnenie a doplnenie radiátorov
- ochrana jestvujúcej podlahy pri realizácii stavby
- úprava špaliet pri zasklených hliníkových stenách
- úprava bezpečnostných dvier, dodávka nových dvier do WC pre imobilných klientov, doplnenie prahov do jestvujúcich dvier
- montáž a dodávka prechodových líšt a schodišťových hrán
- montáž keramických soklíkov a dodávka dlažby
- zníženie ceny parkiet

- odpočet nerealizovaného Marmolea (PVC krytina), nalepenie koberca na točitom schodišti, dodávka koberca na točité schodište a z dôvodu vyššej straty vzhľadom na pôdorysný tvar a rozmery miestností
- odpočet nerealizovaného vyrovnania podlahy
- montáž a dodávka plastových dvierok na sprístupnenie uzatváracích ventilov na vodu a dodávka dlažby
- dodávka a montáž textilných žalúzií
- dodávka svietidiel (pôvodné nebolo možné použiť do nového podhl'adu).

2. Cena

Cena za zhotovenie navyiac prác v rozsahu uvedenom v bode 1. tohto dodatku č. 1 je stanovená dohodou zmluvných strán.

Cena za zhotovenie vykonaných navyiac prác predstavuje sumu vo výške 92.735,80 Sk s DPH (slovom: deväťdesiatdvatisíc sedemsto tridsať päť slovenských korún a osemdesiat halierov).

3. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie navyiac prác uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

4. Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že realizácie uvedených navyiac prác zhotoviteľ vykoná a riadne objednávateľovi odovzdá.

Tento dodatok je vyhotovený v nadväznosti na dohodu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami zo dňa 14.5.2007.

Ostatné články zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia, pričom svoj súhlas potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Banskej Bystrici, dňa 15. 6. 2007

URPE, s.r.o.

Centrum právnej pomoci

URPE, s.r.o.
Kukučínova 24
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36018759 DIČ: 2020086244
IČ DPH: SK2020086244

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Ul. Fraňa Kráľa 35
P.O. BOX 125
810 00 Bratislava 1

②